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Opdrachtgever Stichting Voila heeft de ambi-

tie om de basisscholen De Klimrakker, De 

Bongerd en De Vallei onder te brengen in 

een nieuw multifunctioneel complex (MFC) op de 

locatie waar nu de twee laatstgenoemde scholen zijn 

gehuisvest. Daarnaast zal het MFC plaats bieden aan 

een gymzaal en buitenschoolse opvang. Het plan is 

in nauwe samenwerking met de gemeente Leusden 

ontwikkeld.

Integrale opdracht
In dit project is gekozen voor een integrale opdracht 

voor het ontwerp, de realisatie inclusief sloop, het 

technisch onderhoud en het energieverbruik voor 

een periode van 20 jaar na de ontwerp- en bouw-

fase. De opdrachtgever wenst namelijk kwalitatief 

hoogstaande duurzame huisvesting en wil ontzorgd 

worden op de gebouwprestaties, sloop- en bouw

risico’s en financiële lasten in de exploitatiefase. Hier-

MFC Atria wordt een nieuw multifunctioneel centrum in Leusden waarin onder andere drie 
basisscholen, een gymzaal en buitenschoolse opvang zullen worden gehuisvest. De bestaande 
gebouwen moeten worden gesloopt en de infrastructuur rondom de kavel wordt vernieuwd inclusief 
een parkeerterrein met kiss & ride-zone. Inmiddels is de Europese DDBME-aanbesteding (Design, 
Demolish, Build, Maintain & Energy) met een looptijd van 20 jaar na oplevering succesvol verlopen.

Tekst Willem Adriaanssen (HEVO)  Beeld Pellikaan Bouwbedrijf & Bureau Bos 

DDBME-aanbesteding 
MFC Atria Leusden

Duurzame kwaliteit tijdens bouw én exploitatie
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partij juridisch aansprakelijk. Omdat een opdracht-

gever niet zit te wachten op een gelegenheidscom-

binatie die nog geen ervaring heeft in het samen-

werken, konden inschrijvers extra punten verdienen 

op het moment dat zij niet alleen aan de gevraagde 

competenties voldeden, maar deze ook reeds had-

den uitgevoerd met de overige partijen waarmee ze 

inschreven. 

Ontwerpsessies
In de gunningsfase is het aspect samenwerking ver-

der uitgewerkt in de competenties samenwerkings-

gerichtheid en oplossingsgerichtheid. In een van 

de overlegronden beoordeelde een onafhankelijke 

deskundige van Motion Consult deze competenties 

tijdens een drie uur durende ontwerpsessie met het 

complete team van de inschrijver en van de op-

drachtgever inclusief gebruikers. 

Haalbaar plan
Het intensieve overleg over de haalbaarheid van de 

uitvraag leidde tot een constructieve dialoog. In die 

context kwamen twijfels over de haalbaarheid op tafel 

die vervolgens open en transparant werden behan-

deld. Door verduidelijking en bijstelling van bepaalde 

eisen uit de vraagspecificatie bleek het mogelijk om 

een haalbaar plan in te schrijven. De aanbesteding is 

gewonnen door Pellikaan Bouwbedrijf in samenwer-

king met Bureau Bos, Optisport, BerkhoffBoerboom 

en Kragten. Deze aanbesteding bewijst dat integrale 

prestatiecontracten ook toepasbaar zijn voor kleinere 

projecten.

Sterrenpotentie
Het toekomstige gebouw zal de naam Atria dragen, 

een sterrennaam. De gedachte hierachter is dat ieder-

een in het MFC de potentie heeft een ster te worden. 

Of diegene nu op school zit, bij de dagopvang komt of 

actief is als sporter. De bouw gaat in november 2015 

van start. 

Voor meer informatie surft u naar www.hevo.nl.

bij wordt er effectief gestuurd op de realisatie van de 

optimale Total Cost of Ownership (TCO), waarbij de 

opdrachtnemer de verantwoordelijkheid draagt voor 

de duurzaamheid en prestaties van de ontwikkelde 

gebouwoplossing.

Integrale vraagspecificatie
Om het totale project goed aan te kunnen besteden 

stelde HEVO een integrale digitale vraagspecificatie 

op (Programma van Eisen). Hierdoor kon de dialoog 

over de eisen in de aanbestedingsfase goed wor-

den gevoerd en kan vervolgens de kwaliteit van het 

project worden beheerst overeenkomstig de UAV 

GC-overeenkomst. De DBME-opdrachtnemer moet 

in dit geval aantonen dat de geëiste prestaties worden 

gerealiseerd.

Lange contractduur
Vanwege de lange contractduur was de kwaliteit van 

de samenwerking tijdens de aanbestedingsfase een 

van de EMVI-criteria. De aanbesteding is volgens de 

methode van Best Value Procurement georganiseerd, 

waarbij de budgetten voor investering, onderhoud en 

energie bekend werden gemaakt en de selectie van 

opdrachtnemers gebeurt op basis van kwaliteit van 

de ingediende plannen, de samenwerking, duur-

zaamheid en Total Cost of Ownership. 

Meerwaarde
Het contract heeft een looptijd van bijna 22 jaar, met 

een exploitatieperiode van 20 jaar. Vier consortia 

dienden een complete inschrijving in van bijzon-

der hoge kwaliteit. In een efficiënt proces met goed 

overleg en afstemming met gebruikers bleken de 

marktpartijen forse meerwaarde te kunnen realiseren 

door, op basis van de beschikbare budgetten voor 

investering, sloop, onderhoud en energieverbruik, te 

optimaliseren voor de gehele contractperiode. Deze 

meerwaarde is, zeker gezien de recente forse verho-

gingen van de eisen in het Bouwbesluit, opvallend. 

Profielschets opdrachtnemer
Een goed begin is het halve werk. Om in de aanbe-

steding het onderwerp samenwerking de aandacht 

te geven die vereist is, begonnen de opdrachtgever 

en de gemeente zelf met het geven van het goede 

voorbeeld. Stichting Voila gaf duidelijk aan wat haar 

belangen zijn en was transparant over haar doelen, 

de kaders en de manier waarop zij een partner selec-

teert. Al in de selectieleidraad werd een profielschets 

opgenomen van de opdrachtnemer en de verwachte 

competenties en kwaliteiten. 

Extra punten voor ervaring
Vanwege het grote aantal disciplines die onderdeel 

zijn van dit contract, ligt het voor de hand dat de 

keuze eerder valt op een consortium dan op een en-

kele opdrachtnemer, ook al is er uiteindelijk maar één 

“Het contract  
heeft een loop­
tijd van bijna 
22 jaar, met een 
exploitatieperiode 
van 20 jaar.”

 ONTWERP EN INRICHTING




